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N° d’ordre : 2023-41 Du 12 décembre 2023

DECISION DU PRESIDENT

En application de l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et de
la délibération du Comité Syndical du 21 septembre 2020.

ENTRETIEN DES LOCAUX DU COVALDEM11
AVENANT N°1

Vu la décision du Président n° 2019-19, en date du 1* janvier 2020 le
Covaldem11 a conclu un marché n°2019-24 relatif a I'entretien des locaux
du Covaldem1l avec la société HEXA NET pour un montant annuel de
14 758.88 €HT soit 59 035.52 €HT pour une durée de quatre années,
Considérant que le marché actuel arrive a échéance, une nouvelle
consultation a été lancée en date du 24 octobre 2023 sur le site achat
public et le BOAMP avec la référence n°4014208,

Vu le guide interne de procédures des marchés publics version n°7
(Délibération n°2023- 20 du 25/09/2023),

Considérant que suite a I'ouverture des plis en date du 24 novembre 2023,
le montant des offres recues est supérieur a I'estimation initiale,
Considérant que l'avis d’appel public a la concurrence permet I'attribution
du marché au regard du montant des offres regues.

Considérant gu’il apparait nécessaire de prolonger pour une durée de
deux mois (soit du ler janvier 2024 au 29 février 2024), le marché en
cours conformément a l'article L. 2194-1 du code de la commande
publique, au regard de la procédure en cours d'attribution du nouveau
marché,

Le montant de la prolongation du marché en cours s'éléverait a 2 460 € HT
soit une augmentation de 4% du marché initial,
Le montant total du marché s'éléverait ainsi a 61 495.52 €HT,

Par conséquent, le Président décide de signer un avenant n°l au
marché n°2019-24 relatif a I’entretien des locaux du Covaldem11 ayant
pour objet la prolongation dudit marché pour une durée de deux mois
(soit du 1er janvier 2024 au 29 février 2024).

Le montant de I’avenant de prolongation s’éléve a 2 460 € HT soit une
augmentation de 4% du marché initial.
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Le nouveau montant total du marché s’éléeve ainsi a 61 495.52 €HT.
L’avenant n°1 est joint a la présente décision.

Le Président,
Pierre BARDIES
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