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N° d’ordre : DP2023-20 Du 29/06/2023
DECISION DU PRESIDENT

En application de I'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et de
la délibération du Comité Syndical du 21 septembre 2020.

COLLECTE ET VALORISATION
DES DECHETS MENAGERS DE L'AUDE

LOCATION MAINTENANCE DE DEUX PHOTOCOPIEURS
AVENANT N°3 - PROLONGATION DU MARCHE

Vu la décision du Président n°2021-11 du 23 avril 2021 relative a I'attribution du marché n°2021-06
de location et maintenance de deux photocopieurs a3 la société PARTENAIRE BUREAUTIQUE pour
une durée de trois ans a compter du 1° mai 2021 pour un montant de 14 007€ HT.

Vu la décision du Président n°2022-22 du 27 septembre 2022 relative a la signature d’un avenant
n°1 au marché relatif 3 la location maintenance de deux photocopieurs dans le but de modifier le
BPU initial, a savoir une augmentation de 8.25% du prix par page (a savoir 0.002912€ HT le prix par
page noir et blanc et 0.02804€ HT le prix par page couleur) a compter du 1 juillet 2022.

Vu la décision du Président n°2022-25 du 7 novembre 2022 relative 3 la signature d’un avenant n°2
au marché relatif 3 la location maintenance de deux photocopieurs dans le but d’ajouter
I'installation, la location et la maintenance d'un troisieme copieur pour le batiment C du siege
administratif, pour un montant d’installation de 300€ HT, de location trimestrielle de 675€ HT, et
de maintenance trimestrielle de 64,17¢€, soit un coit total supplémentaire pour é trimestres (soit
jusqu’au 30 avril 2024) de 4 735.02¢, soit une augmentation du montant total du marché de 17.8%.

Considérant que le marché n°2021-06 a été signé pour une durée de location de 12 trimestres avec
un démarrage a compter du 1°" mai 2021 soit une fin théorique fixée au 30 avril 2024.

Considérant que I"avenant n°2 pour la mise en place d’un 3*™ copieur prévue au 1 novembre 2022
avec une fin d’exécution prévue au 30 avril 2024 n’a finalement démarré qu’au 1* trimestre 2023
en raison des délais d'installation, et afin de respecter les 6 trimestres prévus au contrat, il est
proposé de repousser la fin d’exécution au 30 juin 2024.

Vu l'article R.2194-7 du code de la commande publique qui prévoit que le marché peut étre
modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit
leur montant, ne sont pas substantielles.

Par conséquent, afin de respecter et d’aligner la durée de la location et de la maintenance des 3
copieurs installés au Covaldem11, il est nécessaire de prolonger la fin d’exécution du marché au 30
juin 2024. Cette prolongation n'a aucun impact financier.
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Ainsi, le Président décide de signer un avenant n°3 au marché 2021-06 relatif a la location et la
maintenance des photocopieurs installés aux batiments A, B et C ayant pour objet d’aligner la
durée de la location et la maintenance des 3 copieurs au 30 juin 2024.

Il précise que cet avenant n’a aucun impact financier.

L’avenant n°3 est joint a la présente décision.
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